## Harmonogram

## Sprint 1.

Osoba odpowiedzialna	Wybrane przypadku użycia / Taski	
Krzysztof Kulewski	Szkielet aplikacji (Backend)	
Krzysztof Kulewski	2. Szkielet aplikacji (Frontend)	
Krzysztof Borawski	Utworzenie podstawowej warstwy wizualnej	
Błażej Kucman	4. PU - Rejestracja użytkownika (Frontend)	
Błażej Kucman	5. PU - Rejestracja użytkownika (Backend)	
Krzysztof Borawski, Błażej Kucman, Krzysztof Kulewski	6. PU - Logowanie (Frontend)	
Krzysztof Borawski, Błażej Kucman, Krzysztof Kulewski	7. PU - Logowanie (Backend)	
Krzysztof Borawski	8. PU - Wylogowanie (Frontend)	

## Harmonogram realizacji pierwszego sprintu

Numer tygodnia sprintu	Sprint	Spotkanie	Uwagi dotyczące realizacji zadań	Liczba punktów
1/3	1	Sprint planning 120 min Weekly 10 min	<ul> <li>Przydzielenie ról do PU</li> <li>Wybrane zadania:         <ul> <li>1. Szkielet aplikacji (Frontend)</li> <li>2. Szkielet aplikacji (Backend)</li> </ul> </li> <li>Sprint Backlog - issue na repozytorium github</li> <li>Wyniki pracy są trzymane na oddzielnych repozytoriach: github.com/kkulewski/toktok-backend github.com/kkulewski/toktok-frontend</li> <li>Tablice zadań: github.com/kkulewski/toktok-backend/projects/1 github.com/kkulewski/toktok-frontend/projects/1</li> <li>github.com/kkulewski/toktok-frontend/projects/1</li> </ul>	3 - 5
2/3	1	Weekly 10 min	<ul> <li>Wybrane zadania:</li> <li>3. Utworzenie podstawowej warstwy wizualnej</li> <li>4. Rejestracja użytkownika (Frontend)</li> <li>5. Rejestracja użytkownika (Backend)</li> </ul>	3 - 5
3/3	1	Weekly 10 min	Wybrane zadania:  6. Logowanie (Frontend)  7. Logowanie (Backend)  8. Wylogowanie	3 - 5